



Lista Civica IMPEGNO CIVICO



Al Sindaco del
COMUNE di CASTELLO-MOLINA
Larger Marco
Via Roma, 38
38030 Castello-Molina di Fiemme (TN)

Castello-Molina di Fiemme, 21 Marzo 2018

OGGETTO: Nuovo polo scolastico a Molina di Fiemme – Penali per la ritardata consegna dell'opera.

Il nuovo polo scolastico sembra che verrà consegnato alla popolazione con ritardo rispetto alle date fissate dal contratto d'appalto. Sarebbe che la penale a carico dell'impresa appaltatrice per il ritardo nella consegna al Comune di Castello-Molina di Fiemme non sia in linea con quanto previsto dal codice degli appalti che prevede una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale.

SIAMO A CHIEDERE

- 1) Qual è la percentuale normalmente usata in questo tipo di contratti?
- 2) Qual è la percentuale indicata nel contratto in oggetto?
- 3) Quanti sono fino ad oggi i giorni di ritardo che saranno oggetto di penale?
- 4) La fase di trattativa tra amministrazione e impresa riguardante le lavorazioni aggiuntive e la penale è già stata chiusa?
- 5) In che modo è stata chiusa?

Se ne richiede risposta scritta.

I Consiglieri della lista "IMPEGNO CIVICO"

I consiglieri:

Luigi Piazzai

Lorenzo Wohlgemuth

Daniela Martignon

Andrea Canal

*Per proprio conto
e per i consiglieri
a sinistra riportati*

