



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME  
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 7784 /ML/ml  
(da citare nella corrispondenza)

Castello-Molina, 13 novembre 2024

Sig. Consigliere  
SENETTIN Tiziano  
38030 Castello di Fiemme (TN)

Sig.ra Consigliere  
PIAZZI Mirella  
38030 Castello di Fiemme (TN)

Sig. Consigliere  
GIRARDI Andrea  
38030 Castello di Fiemme (TN)

**Oggetto:** PROGETTO AVISIO – interrogazione dd. 15.10.2024.

Si corrisponde in maniera parziale, all'interrogazione presentata dal "gruppo consiliare misto" in merito al progetto Avisio, che come avete ben indicato nelle premesse, è gestito da un Tavolo di Coordinamento affidato a questo Comune. La vostra interrogazione emerge in un momento di particolare e complessa attività del Tavolo di Coordinamento, che riassumo in breve. Come vi avevo illustrato ad inizio della scorsa consiliatura per Mirella ed ad inizio di questa consiliatura per Tiziano ed Andrea, il Progetto Avisio ha una visione unica di intervento seppur gestita da più soggetti attuativi: Provincia Autonoma di Trento, Comunità Territoriali di Fiemme e Cembra, Comuni di Lavis e Trento, Comuni di Castello-Molina e Capriana. Il budget è unico seppur separato per l'utilizzo. Il budget, come vi avevo illustrato, era spalmato su diversi interventi lungo la valle dell'Avisio tra Predazzo e Trento. Lo stato attuale vede in ogni iniziativa prevista un notevole incremento dei costi ed il Tavolo di Coordinamento ha chiesto alla Presidenza Pat di poter implementare la disponibilità finanziaria per poter concludere ogni progetto ed ogni scheda, che prevedeva l'attuazione completa del Progetto Avisio. Allo stato attuale non c'è disponibilità della Provincia di rifinanziare le opere previste ed invece sembra emergere la volontà della Presidenza di invitare i Comuni e le Comunità a portare a termine qualche progetto - qualche scheda, utilizzando lo spostamento delle risorse tra una e l'altra, come Vi avevo illustrato ed era già possibile, nei discorsi di gruppo di maggioranza evitando lo spostamento delle risorse fuori Progetto Avisio in altre iniziative, al riguardo ricordo gli interventi e le richieste in questa ipotesi di Mirella. Quindi rimanendo allo stato attuale, ultimamente ci siamo confrontati come Tavolo di Coordinamento ed ogni soggetto attuatore richiede al Tavolo di Coordinamento, che gli eventuali fondi fermi per incapacità di avere altre risorse se non totalmente proprie, possano essere spostati tra una scheda del Progetto Avisio ed un'altra scheda del Progetto Avisio per riuscire almeno a concludere qualche progetto. La richiesta dei soggetti attuatori va intesa anche trasversalmente cioè spostando le risorse anche tra i soggetti attuatori. Ad oggi che corrispondo con Voi non ho la totalità dei movimenti previsti tra Predazzo e Trento da cui dipende anche la nostra situazione, non differente dagli altri soggetti attuatori. Fermo restando che la situazione dei nostri progetti e schede del Progetto Avisio sono in evoluzione mi riservo di dare lo stato attuale, solamente della nostra situazione, come da Voi richiesto entro il prossimo consiglio comunale in cui discuteremo con le Vostre domande e le mie risposte aggiornate a quel giorno se per l'occasione avrò più contezza della visione complessiva, altrimenti Vi darò la "fotografia" attuale seppur suscettibile di cambi o movimenti dei finanziamenti all'interno del nostro Comune.



IL SINDACO  
Marco Langer

SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38  
Tel. 0462 340013 – 0462 340019 Fax 0462 231187

UFFICIO FRAZIONALE: 38030 MOLINA DI FIEMME TN Via Segherie 68  
Tel. e Fax 0462 231103

C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: [comune@pec.comune.castellomolina.tn.it](mailto:comune@pec.comune.castellomolina.tn.it)  
email: [segreteria@comune.castellomolina.tn.it](mailto:segreteria@comune.castellomolina.tn.it)  
[www.comune.castellomolina.tn.it](http://www.comune.castellomolina.tn.it)